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Kierunek studiow

Inzynieria srodowiska

Data rozpoczecia studiéw

pazdziernik 2022 r.

Rok akademicki realizaciji
przedmiotu

2022/2023

Poziom ksztatcenia II stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ z obszaréw nauk
humanistycznych lub nauk
spotecznych

Forma studiéw stacjonarne Sposob realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wykiadowy angielski

Semestr studiow 1 Liczba punktéw ECTS 3.0

Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca Wydziat Zarzadzania i Ekonomii -> Katedra Zarzadzania w Przemysle

Imie i nazwisko Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inz. Marek Wirkus

wyktadowcy (wyktadowcdw) |Prowadzacy zajecia z przedmiotu

Formy Zané Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium [RAZEM

i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajeé¢ na odlegtos¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin prac dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
Yy planem studiéw
Liczba godzin pracy |45 5.0 25.0 75
studenta

Cel przedmiotu

Kurs poszerza wiedze studentéw na temat zarzadzania projektami i projektami; student bedzie potrafit w
praktyce zastosowa¢ podstawowe narzedzia i techniki zarzagdzania projektami; napisa¢ definicje wymagan
projektu; skonstruowa¢ kompleksowy harmonogram projektu; oceni¢ plan projektu z uwzglednieniem
ograniczen czasowych, kosztowych i zasobéw. Ponadto kurs rozwija podstawowe umiejetnosci wymagane
od wszystkich kierownikéw projektow zaréwno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_U14] potrafi przeanalizowa¢ i
oceni¢ pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym
rozwigzania i funkcjonowanie
obiektow i systemoéw branzy
sanitarnej lub ochrony
przeciwpowodziowej, uje¢ wody
oraz infrastruktury wodnej lub
stacji uzdatniania wody i
oczyszczalni $ciekow; potrafi
ocenic¢ przydatnos¢ i mozliwosé
wykorzystania nowych osiggnie¢
w zakresie materiatéw, armatury,
urzadzen i metodologii do
projektowania i modelowania
analizowanej infrastruktury
technicznej oraz obiektow
branzowych, zawierajgcych
rozwigzania o charakterze
innowacyjnym

Student bedzie potrafit
wykorzysta¢ wiedze teoretyczng
do projektowania rozwigzan w
ramach zarzadzania zasobami
niezbednymi do realizacji projektu

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejetnosci analizy
informacji

[K7_WO02] ma poszerzong i
uporzgdkowang wiedze z zakresu
obowigzujacych przepiséw prawa
budowlanego, wodnego, ochrony
Srodowiska oraz o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

Student bedzie miat umiejetnos¢
pracy w zespotach, réwniez
miedzynarodowych, przyjmujac w
nich rézne role kierowania ludzmi

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_UO04] potrafi przygotowac i
przedstawic prezentacje na temat
realizacji zadania projektowego
lub badawczego oraz poprowadzi¢
dyskusje dotyczacqg
przedstawionej prezentacji

Student bedzie potrafit
wykorzystywac techniki pracy
zespotowej do pracy nad
projektem

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_WO03] ma pogtebiona,
uporzadkowang i podbudowang
teoretycznie wiedze zwigzang z
chemig srodowiska, zarzadzaniem
i monitoringiem srodowiska lub
technologig i organizacjg robot
instalacyjnych lub pomiarami w
inzynierii Srodowiska

Student bedzie miat umiejetnos¢
okreslania priorytetow
zwigzanych z realizacjg zadan
indywidualnych i zespotu w
przygotowywanym projekcie

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

[K7_W71] ma wiedze ogding w
zakresie nauk humanistycznych
lub spotecznych lub
ekonomicznych lub prawnych
obejmujaca ich podstawy i

zastosowania

Student bedzie potrafit
wykorzysta¢ wiedze teoretyczng
do rozwigzywania wybranych
probleméw w ramach realizacji
projektu

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

Tresci przedmiotu

Tematy: Definicja projektu; charakterystyka projektu; klasyfikacja projektdw; znaczenie i zakres projektéw
oraz zarzadzanie projektami; cykle zycia projektu; procesy projektowe, role kierownika projektu, zarzgdzanie
zakresem, budowa struktury przerw w pracy, zarzgdzanie interesariuszami; role interesariuszy; macierz
odpowiedzialnosci; planowanie czasu - proces; identyfikacja czynnosci; zidentyfikowac powigzania miedzy
dziataniami; doceniajacy; tworzenie sieci; aktywno$¢ na diagramie strzatkowym i analiza $ciezki krytycznej;
diagramy aktywnos$ci w wezle; szacowanie czasu trwania projektu; efektywne zarzadzanie czasem;
planowanie - wykresy Gantta; przydzielanie i poziomowanie zasobow; Techniki przeglagdu oceny programu
(PERT); proces planowania kosztéw; techniki szacowania kosztow; wzrost kosztéw; zarzadzanie kosztami -
budzety; zarzadzanie ryzykiem; zidentyfikowac¢ ryzyko; techniki kwantyfikacji ryzyka; jak zmniejszy¢ ryzyko;

Wymagania wstepne
i dodatkowe

brak

Sposoby i kryteria

Sposéb oceniania (sktadowe)

Prog zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

Oceni?nia OSiQ_QanyCh projekt w grupach 60.0% 50.0%
efektow uczenia sie test kofcowy 60.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

1.A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide) -Fifth Ed. by Project Management Institute; 2013/17

2.Gray C.E. and Larson E.W., Project management: the managerial
process, McGraw- Hill, edition 4e, 2007

3.Individual Competence Baseline for Project; ver. 4.0. International
Project Management Association; 2015

4. Lockyer K. and Gordon J., Project management and project network
techniques, Financial Times Prentice Hall, 7th edition, 2005

5.Kerzner H., Project management: A systems approach to planning,
scheduling and controlling, John Wiley & Sons, 10th edition, 2009

6.Managing Successful Projects with PRINCEZ2; Office of Government
Commerce. Edition 2009/17 .

Uzupetniajaca lista lektur

Verzuh E., The Fast Forward MBA In Project Management, Wiley 2nd
edition, 2005.

Adresy eZasobdw

Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

How to calculate total slack of activity:

a) date of end minus duration time of activity

b) date of earliest end minus date of latest start

c) date of the latest end - date of the earlies start - durations of activity

d) duration time of activity - date of the latest end

What does network diagram show?

a.) Relations between activities

b.)The date of starting and finishing of our project.

c.) Logical and timing depending on between the activities occuring in the project. Plus sequence of

the activities.

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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