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Karta przedmiotu
 
 
Nazwa i kod przedmiotu Construction management, PG_00042225

Kierunek studiów Budownictwo

Data rozpoczęcia studiów październik 2023 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 6.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Konstrukcji Betonowych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Magdalena Pawelska-Mazur
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 15.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

60 5.0 85.0 150

Cel przedmiotu Student zapoznaje się z zagadnieniami zarządzania procesem budowlanym.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U13] potrafi zaplanować 
optymalny harmonogram realizacji 
przedsięwzięcia budowlanego, 
korzystać z oprogramowania do 
planowania robót budowlanych; 
stosuje zasady zarządzania 
zgodne z FIDIC; sporządza plan 
jakości i marketingowy; wykonuje 
kosztorysy robót budowlanych, 
inżynieryjnych i specjalnych z 
uwzględnieniem technologii 
realizacji tych prac

Student potrafi przeprowadzić 
analizę ryzyka oraz przepływów 
finansowych w procesie 
budowlanym.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_U07] potrafi zaprojektować 
elementy sieci drogowej, 
zastosować zasady projektowania 
systemów organizacji i sterowania 
ruchem z uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych, 
bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska

Student prezentuje wiedzę z 
zakresu ofertowania i kontraktów 
budowlanych.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_K03] potrafi myśleć i działać 
w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy oraz działać na 
rzecz interesu publicznego

Student prezentuje podstawowa 
wiedzę i umiejętność użycia 
programu MS Project.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_U05] umie sformułować i 
przeprowadzić wstępne badania 
wybranych problemów 
inżynierskich, technologicznych 
lub organizacyjnych w 
budownictwie

Student potrafi wybrać różne 
rozwiązania technologiczne i 
logistyczne w projekcie 
budowlanym.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_K05] umie kierować zespołem 
w sposób odpowiedzialny, z 
poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa pracy

Student potrafi wybrać różne 
rozwiązania technologiczne i 
logistyczne w projekcie 
budowlanym. Student potrafi 
przeprowadzić analizę ryzyka oraz 
przepływów finansowych w 
procesie budowlanym. Student 
prezentuje wiedzę z zakresu 
ofertowania i kontraktów 
budowlanych.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W05] ma wiedzę na temat 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w branży 
budowlanej; rozumie zasady 
gospodarki finansowej 
przedsiębiorstw, zna zasady 
tworzenia procedur zarządzania 
jakością w przedsiębiorstwie 
budowlanym; ma wiedzę o 
optymalizacji przedsięwzięć 
budowlanych oraz występujących 
warunkach ryzyka i niepewności

Student prezentuje wiedzę z 
zakresu ofertowania i kontraktów 
budowlanych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Zarządzanie procesem konstrukcyjnym. Ofertowanie i kontrakty budowlane. zagospodarowanie placu 
budowy. Analiza ryzyka w budownictwie. Techniki planowania przedsięwzięć budowlanych. Analiza 
harmonogramu budowy. Zarządzanie jakością  oraz BHP na budowie. Przepływy finansowe w projekcie 
budowlanym. PS Projekt jako narzędzie planowania budowy.

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Project 60.0% 20.0%
Egzamin 60.0% 80.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Modern Construction Management by Frank Harris, 

 

Construction Planning, Programming... by Brian Cooke, Peter Williams

Construction Management in Practice by Richard F. Fellows

http://www.amazon.co.uk/gp/product/1405133252/ref=s9_sims_se_s0_p14_t2?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=0RTF3T79HQ8J2SQZP6X8&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468420773&pf_rd_i=Richard%2520F.%2520Fellows
http://www.amazon.co.uk/gp/product/1405133252/ref=s9_sims_se_s0_p14_t2?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=0RTF3T79HQ8J2SQZP6X8&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468420773&pf_rd_i=Richard%2520F.%2520Fellows
http://www.amazon.co.uk/gp/product/1405183802/ref=s9_sims_se_s0_p14_t4?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=0RTF3T79HQ8J2SQZP6X8&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468420773&pf_rd_i=Richard%2520F.%2520Fellows
http://www.amazon.co.uk/gp/product/1405183802/ref=s9_sims_se_s0_p14_t4?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=0RTF3T79HQ8J2SQZP6X8&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468420773&pf_rd_i=Richard%2520F.%2520Fellows
http://www.amazon.co.uk/gp/product/0632064021/ref=s9_sims_se_s0_p14_t1?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=0RTF3T79HQ8J2SQZP6X8&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468420773&pf_rd_i=Richard%2520F.%2520Fellows
http://www.amazon.co.uk/gp/product/0632064021/ref=s9_sims_se_s0_p14_t1?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=auto-no-results-center-1&pf_rd_r=0RTF3T79HQ8J2SQZP6X8&pf_rd_t=301&pf_rd_p=468420773&pf_rd_i=Richard%2520F.%2520Fellows
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Uzupełniająca lista lektur /http://www.construction-project-management.net

 

http://pmbook.ce.cmu.edu/

Adresy eZasobów Adresy na platformie eNauczanie:

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Analiza przepływów finansowych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.
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