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Nazwa i kod przedmiotu

Zarzadzanie projektem informatycznym, PG_00048276

Kierunek studiow Informatyka
Data rozpoczecia studiow  |luty 2025r. Rok akademicki realizaciji 2024/2025
przedmiotu

Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ specjalnosciowych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposob realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wykitadowy polski

Semestr studiow 1 Liczba punktow ECTS 2.0

Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadzaca

Woydziat Elektroniki, Telekomunikaciji

i Informatyki -> Katedra Inzynierii Oprogramowania

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inz. Jakub Miler

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr inz. Jakub Miler

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |[RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zajeé¢ [15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 30
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtosc¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywnos¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |30 4.0 16.0 50
studenta

Cel przedmiotu

*  Zrozumienie potrzeby i celu zarzgdzania projektami
*  Poznanie wybranych obszaréw zarzadzania projektami na podstawie metodyk PRINCEZ2 i PMBoK PMI
*  Poznanie narzedzi i technik efektywnego zarzadzania projektami

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposob weryfikacji i oceny efektu

[K7_W10] zna i rozumie w
pogtebionym stopniu podstawowe
procesy zachodzace w cyklu zycia
urzadzen, obiektow i systemow
technicznych oraz metody
wspomagania proceséw i funkciji,
specyficzne dla kierunku studiow

Student opisuje metodyki
zarzadzania projektami
Student opisuje obszary
zarzadzania projektami

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K7_W11] zna i rozumie w
pogtebionym stopniu ogdine
zasady tworzenia i rozwoju form
indywidualnej przedsigbiorczosci
oraz ekonomiczne, prawne i inne
uwarunkowania réznych rodzajow
dziatan zwigzanych z nadang
kwalifikacjg, w tym zasady
ochrony wiasnosci przemystowe;j i
prawa autorskiego

Student uwzglednia realia
rynkowe projektow w
uzasadnieniu biznesowym
Student umie analizowa¢
informacje w projekcie i
podejmowac decyzje kierownicze

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

[K7_W101] identyfikuje w
pogtebionym stopniu kluczowe
obiekty i zjawiska zwigzane ze
studiowanym kierunkiem oraz
opisujgce je teorie i mozliwe do
zastosowania metody analityczne
i projektowe

Student opracowuje uzasadnienie
biznesowe i studium wykonalnosci
projektu informatycznego

Student tworzy harmonogram
projektu

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

[K7_K02] jest gotow do krytycznej
oceny odbieranych tresci,
uznawania znaczenia wiedzy w
rozwigzywaniu probleméw
poznawczych i praktycznych

Student stosuje metodyczne
podejscie do zarzadzania
projektami

Student ocenia jako$¢ pracy
swojej i zespotu projektu

[SK3] Ocena umiejetnosci
organizacji pracy

[SK1] Ocena umiejetnosci pracy
w grupie
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Tresci przedmiotu

Zagadnienia gtowne:

OCONOOrWN =

Wprowadzenie

Kontekst realizacji projektéw informatycznych

Metodyki zarzadzania projektami

Obszary zarzadzania projektem informatycznym

Uzasadnienie biznesowe projektu

Studium wykonalnosci projektu

Zarzadzanie ryzykiem - pojecia, proces zarzgdzania
Zarzadzanie ryzykiem - techniki oceny ryzyka, obnizanie ryzyka
Zarzadzanie ludzmi - rola kierownika

Zarzadzanie ludzmi - motywowanie, delegowanie uprawnien

. Zarzadzanie ludzmi - budowa zespotéw

Zarzadzanie komunikacjg z interesariuszami - identyfikacja i analiza interesariuszy
Zarzadzanie komunikacja z interesariuszami - planowanie komunikac;ji
Planowanie - ogdiny plan projektu

Planowanie - szacowanie projektu

Harmonogramowanie - definiowanie i szacowanie zadan

Harmonogramowanie - budowa harmonogramu

Harmonogramowanie - optymalizacja harmonogramu

Zagadnienia uzupetniajace:

1.

Biuro zarzadzania projektami

2. Zarzadzanie portfelem projektow
3. Nadzorowanie przebiegu projektu
Wymagania wstepne
i dodatkowe
Sposoby i kryteria Sposdb oceniania (sktadowe) Prég zaliczeniowy Sktadowa oceny koricowej
Ocem?ma 03|QQanyCh Projekt 51.0% 50.0%
efektow uczenia sie Egzamin pisemny 51.0% 50.0%
Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. A. Koszlajda, Zarzadzanie Projektami IT Przewodnik po

Metodykach, Helion, 2010

2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK)
6th edition, Project Management Institute, 2017 [wyd. polskie:
Kompendium wiedzy o zarzadzaniu projektami wyd. 5, MT&DC,
2013]

3. Axelos, Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017
Edition, TSO, 2017

4. OGC (Office of Government Commerce), PRINCE2® - Skuteczne
zarzadzanie projektami, TSO, 2010

5. M. Zmigrodzki, Zarzadzanie projektami dla poczatkujacych. Jak

zmieni¢ wyzwanie w proste zadanie, Onepress, 2016

M. Kopczewski, Alfabet zarzadzania projektami. Wydanie I,

Helion, 2015

N. Mingus, Zarzadzanie projektami. Wydanie Il, Onepress, 2009

E. Hasted, Sprzedaj swdj software, Helion, 2007

S. Berkun, Sztuka zarzgdzania projektami, Helion, 2006

M. Flasinski, Zarzadzanie projektami informatycznymi, PWN, 2006

R. S. Pressman, B. R. Maxim, Software Engineering. A

Practicioner's Approach, wyd. 8, McGraw-Hill Education, 2014

12. J. Phillips, Zarzadzanie projektami IT, Helion, 2004

13. K. Fraczkowski, Zarzadzanie projektem informatycznym, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, 2003
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Uzupetniajaca lista lektur
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1.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.

19.

0.

E. Hasted, Sprzedaj swéj software, Helion, 2007

M. Flasinski, Zarzadzanie projektami informatycznymi, PWN, 2006
Z. Szyjewski, Metodyki zarzadzania projektami informatycznymi,
Placet, 2004

K. Fraczkowski, Zarzadzanie projektem informatycznym, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, 2003

T. DeMarco, T. Lister: Czynnik ludzki, WNT, 2002

T. DeMarco, Zdazy¢ przed terminem - opowies¢ o zarzadzaniu
projektami, Studio Emka, 2002

E. Yourdon, Marsz ku klesce, WNT 2000

J. Gorski (red.), Inzynieria oprogramowania, wyd. Il, MIKOM, 2000
M. Cotterell, B. Hughes, Software Project Management, Thomson
Publishing, 1995

R. Thomsett, Third Wave Project Management, Prentice Hall, 1993
Management of Risk: Guidance for Practitioners 2010, Office of
Government Commerce, The Stationery Office, 2010

C. L. Pritchard, Zarzadzanie ryzykiem w projektach - teoria i
praktyka, WIG-Press, 2002

E. M. Brown, Y. Y. Chong, Zarzadzanie ryzykiem projektu, Oficyna
Ekonomiczna, 2001

ISO Guide 73:2009 Risk management — Vocabulary, ISO, 2009
Galagher B. P., Software Acquisition Risk Management Key
Process Area (KPA) — A Guidebook Version 1.02, CMU/SEI-99-
HB-001, Carnegie Mellon University, 1999

MSF Risk Management Discipline v.1.1, Microsoft Solutions
Framework Whitepaper, 2004

Organizational Culture Assessment Instrument, http://www.ocai-
online.com/

The Standard for Portfolio Management, 2nd Edition, Project
Management Institute, USA, 2008

B. Hobbs, The Multi-Project PMO. A Global Analysis of Current
State of Practice, PMI, 2007

B. Hobbs, Report on the Survey: The Reality on Project
Management Offices, PMI, 2006

Adresy eZasobdw

Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Zadania na projekcie:

*  Ocenaryzyka

Uzasadnienie biznesowe

Budowa zespotu i komunikacja w zespole i z interesariuszami
Harmonogram szczego6towy

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczeci ani podpisu.
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