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Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu

Zarzadzanie projektem inwestycyjnym, PG_00070174

Kierunek studiow

Nieruchomosci 5.0

Data rozpoczecia studiéw  (luty 2026 r. Rok akademicki realizaciji 2026/2027
przedmiotu

Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ specjalnosciowych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposab realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 2 Liczba punktow ECTS 3.0

Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska -> Katedra Inzynierii Budowlanej

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inz. Magdalena Apollo

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr inz. Magdalena Apollo

Formy zajeé

Forma zaje¢ Wyktad

Cwiczenia Laboratorium | Projekt

Seminarium |RAZEM

30.0

Liczba godzin zaje¢

0.0 0.0 15.0

0.0 45

W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtosc¢: 0.0

Adres kursu na platformie eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl/2025/course/view.php?id=7410

Moodle ID: 7410 Zarzgdzanie projektem inwestycyjnym
https://enauczanie.pg.edu.pl/2025/course/view.php?id=7410

Aktywnos$c¢ studenta
i liczba godzin pracy

Aktywnos¢ studenta Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |45 3.0 27.0 75
studenta

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy oraz rozwinigcie umiejetnosci praktycznych w zakresie przygotowania, planowania,
realizacji, monitorowania i kontroli projektéw inwestycyjnych, ze szczegéinym uwzglednieniem
przedsiewzie¢ budowlanych. Celem jest nabycie kompetencji zwigzanych z harmonogramowaniem prac,
zarzgdzaniem zasobami, kosztami i ryzykiem projektu oraz wykorzystaniem narzedzi informatycznych
wspomagajgcych zarzadzanie projektami, w tym programu Microsoft Project.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_UO05] potrafi zarzgdza¢
nieruchomosciami w catym ich
cyklu zycia, wykorzystujgc wiedze
z zakresu posrednictwa, inwestycji
i asset management; umie
stosowac nowoczesne narzedzia
oraz technologie (w tym
rozwigzania cyfrowe, PropTech i
BIM), uwzglednia¢ zasady
zréwnowazonego rozwoju, ESG,
wellbeing i zielone certyfikacje, a
takze prowadzi¢ analizy due
diligence i efektywnie realizowaé
projekty inwestycyjne

Student potrafi opracowac plan

realizacji projektu inwestycyjnego,

obejmujacy strukture podziatu
pracy, harmonogram, alokacje
zasobow oraz identyfikacje
ryzyka, wykorzystujgc narzedzia
informatyczne wspomagajgce
zarzgdzanie projektami (MS
Project).

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi
[SU5] Ocena umiejetnosci
zaprezentowania wynikéw
realizacji zadania

[K7_WO05] zna i rozumie w
zaawansowanym stopniu
interdyscyplinarng wiedze z
zakresu procedur, metod i teorii
zwigzanych z obrotem
nieruchomosciami, zarzgdzaniem i
eksploatacjg nieruchomosci oraz
innych procesach
charakterystycznych dla
funkcjonowania rynku
nieruchomosci. Rozumie
uwarunkowania organizacyjne i
prawne funkcjonowanie zawodu
posrednika w obrocie
nieruchomosciami, zarzadcy
nieruchomosci oraz innych
specjalizacji i profes;ji
funkcjonujacych w sektorze
nieruchomosci.

Student zna i rozumie metody
oraz narzgdzia zarzgdzania
projektami inwestycyjnymi, w tym
zasady planowania
harmonogramoéw, zarzadzania
kosztami, zasobami i ryzykiem
oraz monitorowania realizacji
przedsiewzie¢ inwestycyjnych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w
opracowaniu tekstowym i
projektowym

Tresci przedmiotu

Tresci przedmiotu - wykfad

Istota i specyfika projektéw inwestycyjnych. Cykl zycia projektu oraz procesy zarzadzania projektami
inwestycyjnymi. Definiowanie celdw, zakresu i interesariuszy projektu. Struktura podziatu pracy (WBS).
Planowanie i harmonogramowanie przedsiewzie¢ inwestycyjnych z wykorzystaniem metod sieciowych
CPM i PERT. Zarzgdzanie czasem, zasobami, kosztami oraz ryzykiem projektu. Monitorowanie i kontrola
realizacji projektu, w tym zastosowanie metody wartosci wypracowanej (Earned Value Management, EVM).
Wspoiczesne narzedzia informatyczne wspomagajgce zarzadzanie projektami. Zastosowanie programu
Microsoft Project w planowaniu i kontroli projektéw inwestycyjnych. Podstawy organizacji zespotu
projektowego oraz komunikacji w projekcie.

Tredci przedmiotu - projekt

Opracowanie projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem narzedzi i metod zarzgdzania projektami.
Tworzenie struktury podziatu pracy (WBS), definiowanie zaleznosci miedzy zadaniami oraz budowa
harmonogramu projektu z zastosowaniem programu Microsoft Project. Planowanie i alokacja zasobow,
analiza obcigzen zasobowych oraz szacowanie kosztow projektu. Identyfikacja i ocena ryzyka
projektowego. Monitorowanie postepu realizacji przedsiewziecia i analiza odchylen z wykorzystaniem
wskaznikéw wartos$ci wypracowanej (EVM). Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz interpretacja
wynikow planowania i kontroli projektu.

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Sposoby i kryteria

Sposob oceniania (sktadowe)

Prég zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

oceniania osigganych Aktywnos¢ 0.0% 10.0%

efektow uczenia sie Projekt semestralny 60.0% 40.0%
Kolokwium z wyktadu 60.0% 35.0%
Quizy 0.0% 10.0%
Aktywnos¢ 0.0% 5.0%
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Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

Trocki M. (red.), Nowoczesne zarzgdzanie projektami, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kerzner H., Project Management. A Systems Approach to
Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley.

Spatek S., Zarzagdzanie projektami. Wyzwania i sukcesy, Helion,
Gliwice.

Lock D., Project Management, Gower Publishing.

Pawlak M., Zarzgdzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

Chatfield C., Johnson T., Microsoft Project 2021 Step by Step,
Microsoft Press.

PM Institute, A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute.

Uzupefniajgca lista lektur

Adresy eZasobdw

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Zajecia praktyczne
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczeci ani podpisu.
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