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Karta przedmiotu
 
 
Nazwa i kod przedmiotu Zarządzanie projektami, PG_00073149

Kierunek studiów Nieruchomości 5.0

Data rozpoczęcia studiów luty 2026 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2026/2027

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydziały Politechniki Gdańskiej -> Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Geodezji

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Artur Fischer
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Artur Fischer

Formy zajęć Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Adres kursu na platformie eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl/2025/course/view.php?id=9232
Moodle ID: 9232 Zarządzanie projektami
https://enauczanie.pg.edu.pl/2025/course/view.php?id=9232

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 0.0 0.0 45

Cel przedmiotu 1. Zapoznanie studentów z podstawami zarządzania projektami.
2. Zapoznanie studentów z zakresem realizacji projektu.
3. Zapoznanie studentów z metodyką planowania projektu.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W05] zna i rozumie w 
zaawansowanym stopniu 
interdyscyplinarną wiedzę z 
zakresu procedur, metod i teorii 
związanych z obrotem 
nieruchomościami, zarządzaniem i 
eksploatacją nieruchomości oraz 
innych procesach 
charakterystycznych dla 
funkcjonowania rynku 
nieruchomości. Rozumie 
uwarunkowania organizacyjne i 
prawne funkcjonowanie zawodu 
pośrednika w obrocie 
nieruchomościami, zarządcy 
nieruchomości oraz innych 
specjalizacji i profesji 
funkcjonujących w sektorze 
nieruchomości.

zna i rozumie podstawowe 
zasady, metody i narzędzia 
zarządzania projektami, w 
szczególności dotyczące 
określania zakresu projektu, 
planowania jego realizacji oraz 
organizacji procesów 
projektowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U05] potrafi zarządzać 
nieruchomościami w całym ich 
cyklu życia, wykorzystując wiedzę 
z zakresu pośrednictwa, inwestycji 
i asset management; umie 
stosować nowoczesne narzędzia 
oraz technologie (w tym 
rozwiązania cyfrowe, PropTech i 
BIM), uwzględniać zasady 
zrównoważonego rozwoju, ESG, 
wellbeing i zielone certyfikacje, a 
także prowadzić analizy due 
diligence i efektywnie realizować 
projekty inwestycyjne

potrafi określić zakres projektu 
oraz opracować plan jego 
realizacji, wykorzystując 
podstawowe metody i narzędzia 
zarządzania projektami.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu Treści przedmiotu - wykład

• Podstawowe pojęcia i znaczenie zarządzania projektami.
• Cykl życia projektu – etapy planowania, realizacji, monitorowania i zamknięcia.
• Zakres i specyfika projektów.
• Struktura organizacyjna projektu, role i odpowiedzialności członków zespołu.
• Planowanie projektu – określanie celów, harmonogramu, zasobów i budżetu.
• Identyfikacja i analiza ryzyka w zarządzaniu projektami.
• Kontrola jakości i zarządzanie zmianami w trakcie realizacji projektu.
• Zasady komunikacji i zarządzania zespołem projektowym.
• Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami.
• Studium przypadków – przykłady realizacji projektów.

 

Treści przedmiotu - ćwiczenia

 

• Identyfikacja potrzeb i wymagań związanych z realizacją projektów – analiza wymagań funkcjonalnych 
i organizacyjnych.

• Planowanie projektu na podstawie rozmów z symulowanym interesariuszem (AI) – określenie celów, 
wymagań i ograniczeń.

• Analiza SWOT i analiza ryzyka w zarządzaniu projektami.
• Opracowanie struktury zadań projektu i harmonogramu (WBS, Gantt).
• Zarządzanie czasem i priorytetami – wykorzystanie wybranych narzędzi do zarządzania projektami.
• Komunikacja w zespole projektowym i raportowanie postępów.
• Prezentacja wyników projektu i ocena procesu zarządzania.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz rozumie znaczenie planowania, 
organizacji i podejmowania decyzji w procesie ich realizacji.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolowium 60.0% 60.0%
Sprawozdania 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 
• Kerzner H., Zarządzanie projektami. Kompendium wiedzy, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2019.
• Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012.

 

Uzupełniająca lista lektur  

 
• PRINCE2® Foundation, Zarządzanie projektami metodyką 

PRINCE2, AXELOS / TSO, Warszawa, 2017.
• PMBOK® Guide, Przewodnik po zarządzaniu projektami, Project 

Management Institute, Warszawa, 2021.

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 
• Zakres i etapy zarządzania projektami.
• Definicje projektu i zarządzania projektem.
• Cykl życia projektu.
• Struktura organizacyjna projektu.
• Rola kierownika projektu i członków zespołu projektowego.
• Analiza interesariuszy projektu.
• Zakres i planowanie projektu.
• Planowanie zasobów i harmonogram projektu.
• Zarządzanie ryzykiem w projektach.
• Komunikacja w zespole projektowym.
• Monitorowanie i ocena postępów projektu.
• Studium przypadków – przykłady realizacji projektów.

 

Zajęcia praktyczne 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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